




PGCPS . **ENGAGER . CONCEVOIR . CONSTRUIRE . COMMUNIQUER** . PGCPS



ACADÉMIE COLIN L. POWELL

RÉUNION DE MISE À JOUR DU PROJET | 14 SEPTEMBRE 2023, 18H30



PRINCE GEORGE'S COUNTY
EDUCATION & COMMUNITY PARTNERS

SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN *INTERPRETING SERVICES*

La interpretación simultánea
está disponible en español.
*Simultaneous interpretation is
available in Spanish.*



SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN

INTERPRETING SERVICES



On a computer-- At the bottom of the screen will be an interpretation globe. Click that globe and then select *Spanish*.

En una computadora-- En la parte baja de la pantalla habrá un globo de interpretación. Haga clic en ese globo y seleccione "Spanish."



On a mobile device-- At the bottom of the screen, tap the ellipses icon on the bottom right (...).

- Tap *Language Interpretation*.
- Tap *Spanish*.

En un dispositivo móvil-- En la parte baja de la pantalla, toca el icono de elipses en la parte baja derecha (...).

- Toque *Language Interpretation*.
- Toque *Spanish*.



Votre opinion compte.

- Veuillez saisir vos questions/commentaires dans la partie des questions et réponses de Zoom.
- Les questions et les réponses de cette réunion publique seront affichées sur pgcpsblueprintschools.com.



Notre engagement

PGCPS agit rapidement pour offrir des environnements d'apprentissage sûrs, modernes et durables à nos élèves, enseignants et communautés.



Agenda

- Présentations des équipes
- Mise à jour sur la construction
- Mise à jour du programme et opérations scolaires
- Mise à jour relative au transport
- Impact sur le trafic et la communauté
- Mise à jour sur la sûreté et sécurité
- Mise à jour sur la construction d'écoles et le déménagement
- Questions et réponses

Présentations des équipes

Plan directeur des écoles

- **Jason Washington**, *Directeur*
- **Jose Lopez**, *Directeur de projet*

Département des services de sûreté et sécurité

- **Gary Cunningham**, *Directeur*
- **Joseph Harris**, *Superviseur des opérations sur le terrain*

Bureau des transports

- **Keba Baldwin**, *Directeur*

PGCPS

- **Dr K. Fossett**, *Directeur pédagogique*

Département des travaux publics et des transports

- **Jahid Russel**, *Chef de la section des études de trafic, division de l'ingénierie du trafic et de la sécurité*
- **Sean Lewis**, *Responsable, unité des brigadiers scolaires*

Bureau des relations communautaires du comté

- **Euniesha Davis**, *Directrice*

Service de police du comté de Prince George

- **Captaine K. Benson**, *Commandant adjoint des opérations*
- **Major Jeffrey Mitchell**, *Division de Fort Washington*
- **Captaine David Martini**, *Division de Fort Washington*

Présentation des équipes

Académie Colin L. Powell



Nina Lattimore
Directrice



Laneka Allison
Directrice adjointe
sur les études maternelle-5ème



Dr. Reina Guartico
Directrice adjointe
6ème année



Aaron Pankey
Directeur adjoint
7ème année




Keith Creek
Défenseur des étudiants



John Moore
Directeur adjoint
8ème année

Mise à jour sur la construction



Mise à jour sur la construction

Travaux achevés	Travaux en cours	Étapes suivantes
Coulage de trottoirs à Fort Washington Road.	Pavage de base et final au terrain de basket.	Pavage final sur Fort Washington Road, Swan Creek Road et Asbury Drive.
Pose de gazon à Swan Creek Road et Fort Washington Road.	Installation d'appuis de fenêtre et de protection murale.	Installation de plafonds au niveau 1 de la tour de 4 étages et dans les salles de musique et d'orchestre.
Trottoirs, bordures et caniveaux, et préparation du revêtement de base pour le quai de chargement et la route d'accès à l'est.	Installation de la menuiserie aux niveaux 1, 2 et 3.	Nettoyage final du niveau 1 et des niveaux 2 et 3 de la tour de 3 étages.
Démarrage des unités de toit (RTU).	Peinture finale aux niveaux 2 et 3.	Nettoyage final du niveau 1 et des niveaux 2 et 3 de la tour de 3 étages.
Installation d'appuis de fenêtre dans la tour de 4 étages.	Installation du plafond dans la cuisine et raccordement final de l'équipement de cuisine.	Système d'extinction d'incendie de cuisine et inspections du DOH.
MEPs au plafond, plafonds et deuxième couche de peinture dans la salle à manger et la salle de presse.	Nettoyage final et cirage des sols dans la partie du bâtiment réservée à l'école primaire (tour de 3 étages).	Installation d'un plancher en bois dans le studio de danse.
Installation des plafonds aux niveaux 2, 3 et 4 et dans les couloirs du niveau 1.	Installation de cloisons de salle de bains et d'accessoires de toilettes.	Finalisation de l'asphaltage des parkings.
Installation de casiers aux niveaux 2 et 3.	Installation FF&E aux niveaux 2, 3 et 4 du collège (tour de 4 étages).	
Peinture extérieure	Parquet et finitions en bois dans les salles de sport, sur la scène et dans les escaliers d'apprentissage.	

Mise à jour sur la construction



Les casiers




La cuisine

Mise à jour sur la construction



Principal Gymnase



Plafond de l'escalier d'apprentissage - Aile Ouest

Programme et opérations scolaires


Programme scolaire

- **Effectif actuel** : 984
- **Horaires d'école** : 8h00-14h40 (entrée des étudiants à 7h45)
- **Trouver des informations hebdomadaires sur les écoles** : Facebook, Instagram, & Twitter (Bulletin d'information sur l'appel)
- **Ratio élèves-enseignants** : 26:1 (Soutien des paraprofessionnels et des spécialistes)
- **Prochaines soirées de rentrée scolaire** :
 - Jeudi 21 septembre - 18h00 CPA @ Potomac Landing (Troisième - Sixième)
 - Mercredi 27 septembre - 18h00 CPA @ Potomac Landing (prématernelle-deuxième année)
 - Jeudi 28 septembre - 18h00 CPA @ Isaac Gourdine (6e-8e année)

Opérations scolaires

- Les cours **des élèves du niveau inférieur** ainsi que les cours spécialisés (art, musique, éducation physique, orchestre, etc.) se trouvent au premier étage. Les élèves des niveaux inférieurs (prématernelle-6e PLES) n'auront pas d'interaction et/ou de mouvement vers les deuxième et quatrième étages.
- **6e année** – deuxième étage, **7e** – troisième étage et **8e** – quatrième étage – **Tous les cours de contenu de base ont lieu à chaque étage respectif.**

Programme et opérations scolaires : Carte électronique



SmartPass >>



- ✓ See Who's in the Hallway
- ✓ Block Pass Creation
- ✓ Check-in Students as Safe
- ✓ Blast Message to Staff
- ✓ No GPS Location Tracking

Mise à jour relative au transport

Horaire de la sonnerie

- 8 h 00 - 14 h 40



Les bus

- 21 bus affectés au campus
- Des lignes de bus sont déjà en service sur les itinéraires Colin Powell
- Electrification : PGCPS a commandé 20 bus électriques et poursuivra la transition vers un parc de bus entièrement électriques.



SCHOOLPASS

A **RAPTOR** TECHNOLOGIES COMPANY





Carline Automation



Real-time Dismissal Plans




Parent Dismissal Change
App



Driver Authorization



Student Carpool
Management



Pas de zones de stationnement





PAS DE STATIONNEMENT

Fort Washington Road

Car Entrance/Exit

PAS DE STATIONNEMENT
E. Swan Creek Road


Colin Powell Academy


Overflow Parking

Buses


Bus Entrance/Exit

PAS DE STATIONNEMENT
E. Swan Creek Road





Les voitures ne seront pas autorisées à tourner à gauche en sortant. Les voitures devront passer par le rond-point pour tourner à gauche sur Fort Washington Road.



Mise à jour sur la sûreté et sécurité

Agents et personnel des ressources scolaires

- Il n'y a actuellement aucun agent des ressources scolaires (SRO) affecté à cette école, mais le SRO de la région et l'agent de sécurité de l'école avec des heures supplémentaires effectueront des visites.
- Nous avons demandé deux assistants de sûreté et de sécurité pour cette école et nous suivrons les demandes de service pour déterminer les besoins supplémentaires.
- Actuellement, nous avons affecté au moins deux membres du personnel de sûreté et de sécurité à certains collèges et à certaines classes de la maternelle à la 8e année.
- Nous prévoyons d'ajouter du personnel dans tous les nouveaux collèges au fur et à mesure de leur mise en service.
- Tous les lycées sont dotés d'un personnel de sécurité.

Caméras de sécurité

- Le Bureau de la sûreté et de la sécurité surveille toutes les alarmes des propriétés et des écoles de PGCPS.
- Nous avons un accès en temps réel à toutes les caméras et un accès direct aux communications de la sécurité publique.
- Généralement, la maintenance des caméras et des systèmes d'alarme est assurée par le Bureau de la sûreté et de la sécurité. (Il s'agit d'une circonstance particulière)

Mise à jour sur la sûreté et la sécurité

Exercices et entraînements

- La loi sur la sécurité scolaire de l'État du Maryland exige que les exercices énumérés ci-dessous soient effectués chaque trimestre. Les exercices 1 à 4 sont des composants des exercices en cas de tir actif. Bien que nous n'exigions pas d'exercices de tir actif pour les étudiants, le personnel de sûreté et de sécurité travaille en partenariat avec les forces de l'ordre pour s'entraîner et s'assurer que nous sommes à jour avec les meilleures pratiques locales, étatiques et fédérales.
- Exercices obligatoires
 - Évacuation ;
 - Mise à l'abri sur place ;
 - Évacuation inversée ;
 - Verrouillage ;
 - se laisser tomber, se couvrir et se maintenir en place ; et
 - Conditions météorologiques extrêmes

Dispositifs de sécurité renforcés

- Au fur et à mesure que nous évaluerons les équipements de sécurité, nous déterminerons les prochaines étapes et les écoles supplémentaires qui bénéficieront de ces améliorations.

Mise à jour sur le bâtiment scolaire et déménagement

Espaces publics et terrains

- Tous les terrains sont ouverts au public et peuvent être utilisés en dehors des heures de classe.
- Aucun des terrains n'est éclairé.
- Les groupes publics et/ou les activités organisées ne pourront pas réserver les installations scolaires avant le mois de **mai**.

Centre de santé communautaire


- À ce jour, aucun prestataire n'a été désigné pour gérer le centre de santé communautaire.
- Le fournisseur conclura un protocole d'accord avec le département de la santé du comté lorsqu'il sera sélectionné.

Gestion des déménagements

- Les préparatifs ont commencé avec la direction du département et commenceront bientôt avec le personnel existant à l'École élémentaire Potomac Landing et au Collège Isaac Gourdine.
- Le matériel pédagogique non essentiel commencera à être livré au début du mois de novembre, la majeure partie du déménagement ayant lieu les trois jours précédant la fête d'Action de grâces .

Questions et Réponses

Veillez saisir vos questions/commentaires dans la partie des questions et réponses de Zoom. Les questions et les réponses de cette réunion publique seront affichées sur pgcpsblueprintschools.com.



Merci !

Pour soumettre des questions supplémentaires et voir la présentation d'aujourd'hui, veuillez consulter

www.pgcpsblueprintschools.com